**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**
Universidad del Perú, Decana de América
Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización
*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

Lima, 13 de octubre de 2026

**OFICIO N.º _____-2026-OGPL/UNMSM**

Señor(a) Doctor(a)
**Decano(a) de la Facultad de** _____
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Presente.-

**Asunto:** Inicio de la Fase 2 del Plan de Gestión por Procesos: documentación y diagramación de procedimientos

**Referencia:** Plan de Gestión de la Fase 2 – P01-PG-F2, versión 1.1 (08/10/2026)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y, a la vez, comunicarle que, habiendo cumplido su Facultad la Fase 1 (Identificación) del proyecto **Implementación de la Gestión por Procesos en la UNMSM**, corresponde iniciar la **Fase 2: Documentación y Diagramación de Procedimientos**, conforme al Plan de Gestión de la referencia. En este primer despliegue participan las Facultades de Derecho y Ciencia Política (FDCP), Psicología (FPSIC), Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE) y Ciencias Administrativas (FCA).

## 1. Objetivo

Documentar y diagramar el estado actual (As-Is) de los procedimientos de la Facultad y establecer, sobre esa base, procedimientos estándar (To-Be) comunes a las facultades del grupo. Esta fase no contempla el rediseño de procesos, la automatización de sistemas ni la elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO).

## 2. Alcance y entregables

- Procedimiento documentado en texto: proceso vinculado, código y nombre del procedimiento, descripción de cada tarea, tarea predecesora, responsable y aprobación del jefe.
- Diagrama de flujo bajo la notación BPMN 2.0 (carriles por responsable y compuertas de decisión).
- Análisis y establecimiento de los procedimientos To-Be estándar.
- Acta de conformidad firmada por cada dueño del proceso (jefe de la unidad orgánica).
- Registro de cada procedimiento aprobado en SIGPRO, desde donde se consolidará posteriormente en el MAPRO.

## 3. Hitos principales

| Hito | Fecha |
|---|---|
| Reunión de coordinación con el decano y los jefes de UU.OO. | FDCP y FCA: 15/10/2026 · FPSIC y FIEE: 16/10/2026 |
| Levantamiento y diagramación – Grupo 1 (FDCP y FPSIC) | 19/10 – 30/10/2026 |
| Procedimientos To-Be del Grupo 1 | 06/11/2026 |
| Levantamiento y diagramación – Grupo 2 (FCA y | 09/11 – 20/11/2026 |

| | |
|---|---|
| FIEE) | |
| Diagramación completa de las cuatro facultades | 30/11/2026 |
| Validación, actas de conformidad y carga en SIGPRO | FDCP y FPSIC: 01/12 – 18/12/2026 · FIEE y FCA: 04/01 – 15/01/2027 |
| Cierre del despliegue e informe de lecciones aprendidas | 22/01/2027 |

## 4. Criterios de aceptación

Cada procedimiento se dará por concluido cuando cuente con su texto completo, su diagrama BPMN 2.0 conforme y concordante con el texto, la codificación válida, el acta de conformidad firmada sin observaciones y su registro en SIGPRO dentro de los tres días hábiles siguientes al acta. El avance se medirá únicamente a través del Tablero de SIGPRO.

## 5. Coordinación y apoyo solicitado

Para el cumplimiento de lo programado, solicitamos a su despacho convocar a los jefes de las unidades orgánicas de la Facultad a la reunión de coordinación indicada y brindar las facilidades para las visitas de levantamiento de información del equipo de la Oficina de Racionalización, integrado por los analistas Álvaro Rojas Carnero, Isabel Flores Huamaní y Oriol Romero Saavedra.

Se adjunta al presente el **cronograma detallado de la Fase 2** (Diagramación y Procedimentación), con las actividades por facultad, fechas y responsables.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

_____

**Jefe(a) de la Oficina General de Planificación**
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Adjunto: Cronograma de la Fase 2 – Diagramación y Procedimentación (P01-PG-F2, sección 14).
C.c.: Oficina de Racionalización · Archivo